

## Seznam a stav plnění akcí pro rok 2019

Akce	Rozpočet tis. Kč	Skutečné náklady v Kč	Zodpovídající osoba	Plánovaný termín dokončení	Stav a termíny
MČ Kladoruby - Vrt a navazující práce	373	373	Přindiš	31.12.2019	RM 20.2.32019 schválila jako dodavatele společnost ENVIREX. Smlouva o dílo uzavřena. Proveden vrt. Zaslán návrh smlouvy na dotaci.
Soc. zařízení ...areál JSDH Letovice	2 000		Kobelka	12/2019	Vydáno stavební povolení, společnost MJ Play a.s. se odvolala.
Oprava parkoviště a vybudování přístřešku na odpady Albína Krejčího	2 000	1 998	Ježková	2/2019	Stavba převzata.
Hřbitov - studie revitalizace hřbitova	88	88	Přindiš	3/2019	Za dodavatele studie revitalizace hřbitova č.1 vybrána společnost Architektonika 3000 s.r.o., Kolejní 3100/18, 612 00 Brno, IČ 49447441. Zakázka převzata. Vyhotoven architektonický manuál - Hřbitov Letovice
Chlum rozšíření VO	350	312	Kobelka	11/2019	Na 6. schůzi RM schválen dodavatel ENERGETIKA Boskovice spol.s r.o.. Stavba předána.
Stav oprav dětských hřišť	300		Báča, Tušlová	12/2019	Průběžně probíhají nápravy zjištěných závad.
Opravy MK - mosty	1 000		Ježková	12/2019	Letovické strojírny sdělili podmínky pro umístění lávky. Proběhlo jednání místostarosty s Letovickými strojírnami. Lávka u Letovických strojíren uzavřena.
Oprava MK Boční Střední - zpracování PD a vydání st. povolení	129	129	Ježková, Báča	12/2019	Probíhá zpracování PD. Zjištěn špatný stav kanalizace. VAS by v průběhu 2 Q 2019 měla provést opravu. Zasláno vyjádření E.ON. Podána žádost o vydání společného rozhodnutí.
Zpracování PD Cyklostezka Letovice - Písečná	102	102	Ježková	po vydání povolení	Probíhá zpracování PD
Oprava MK 9. května	10 000		Ježková	po vydání povolení	Podána žádost o vydání společného stavebního a územního řízení. Podána žádost o dotaci. Zahájeno společné stavební a územní řízení. Dotace nebyla přiznána.
Zpracování PD chodníky ul. Jevíčská	153	153	Ježková	po vydání povolení	Probíhá zpracování PD
Zpracování PD vybudování propustku na ul. Podlesí	77	77	Ježková	4/2019	PD zpracována. Bude nutná přeložka plynu. RM schválila uzavření smluv související s přeložkou plynu.
Zpracování PD oprava mostu ul. Halasova	109	109	Ježková		Zpracována PD. Zažádáno o vydání st. povolení.
Zpracování PD přechod u COOPu	19	19	Ježková		Probíhá zpracování PD. COOP dal nesplnitelné podmínky. Proběhla schůzka se zástupci COOP. Nemají zájem své zamítavé stanovisko měnit.
Zpracování PD oprava MK v Kletetově	50	50	Ježková		Probíhá zpracování PD. Nutno sladit s PD a výstavbou LČR na zkapacitnění potoka. Proběhlo jednání.
Zpracování PD oprava mostu v Kladorubech	109	109	Ježková	2/2019	PD převzata. Nutno požádat o vyjádření dotčených.

Zakázka ukončena
Změna v textu oproti původní zprávě
Akce beze změny